

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Karel Mareš
Horní Nová Ves 110
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 44474890
DIČ: CZ5809301740

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Karel Mareš

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
č. ú.: 2220-541/0100

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

Na základě článku 10. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 následujícího znění:

2. Článek 2. Předmět smlouvy a místo plnění se doplňuje o text následujícího znění

Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

3. Článek 4. Cena za dílo se nahrazuje následujícím zněním

Sjednaná cena dle smlouvy o dílo činí **356 501,- Kč** bez DPH, DPH samostatně **74 865,- Kč**, s DPH **431 366,- Kč**.

Cena díla dle ZL č. 1 činí **77 585,57 Kč** bez DPH, DPH samostatně **16 292,97 Kč**, s DPH **93 878,54 Kč**.

Cena díla Celkem dle Dodatku č. 1 a smlouvy o dílo činí **434 086,57 Kč** bez DPH, DPH samostatně **91 157,97 Kč**, s DPH **525 244,54 Kč**.

4. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

5. Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 (soupis víceprací a soupis méněprací)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V L. Běloucké, dne 12. 12. 2019

V L. Běloucké, dne 12. 12. 2019



objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta města

zhotovitel
Karel Mareš

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	Práce nad rámec rozpočtu - vícepráce	EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad		
Projektant			
Zhotovitel	Karel Mareš	44474890	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
30-02		16.11.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 811,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	97 420,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	18,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		112 250,76	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		112 250,76
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	112 250,76 DPH	23 572,70
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		135 823,46
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad
Objekt: Práce nad rámec rozpočtu - vícepráce
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: Karel Mareš
Datum: 3.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	112 232,25
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 261,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 970,35
99	Přesun hmot	683,73
PSV	Práce a dodávky PSV	18,51
762	Konstrukce tesařské	18,51
	<u>Celkem</u>	<u>112 250,76</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad
Objekt: Práce nad rámeč rozpočtu - vícepráce
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: Karel Mareš
Datum: 3.12.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				112 232,25	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				90 261,90	
2	K	011	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	92,000	41,10	3 781,20	21,0
3	K	011	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,000	198,00	9 108,00	21,0
4	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	46,000	581,00	26 726,00	21,0
5	M	MAT	283760110	deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm	m2	52,900	131,00	6 929,90	21,0
6	K	011	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů	m2	49,420	271,00	13 392,82	21,0
9	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	250,000	52,10	13 025,00	21,0
10	M	MAT	590514800	rohovník AI 10/10 cm bal. 2,5 m	m	262,500	22,00	5 775,00	21,0
11	K	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	80,000	47,90	3 832,00	21,0
12	K	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	102,860	27,90	2 869,79	21,0
13	K	011	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	14,262	304,00	4 335,65	21,0
14	K	011	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,765	636,00	486,54	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 970,35	
15	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	113,000	57,70	6 520,10	21,0
16	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 390,000	1,80	6 102,00	21,0
17	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	113,000	34,80	3 932,40	21,0
18	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,011	284,00	3,12	21,0
19	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,011	405,00	4,46	21,0
20	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,055	15,40	0,85	21,0
21	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,011	240,00	2,64	21,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	Oprava fasády hasičské zbrojnice - odečet neprováděných prací	EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad		
Projektant			
Zhotovitel	Karel Mareš	44474890	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
30-01		16.11.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-21 751,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-12 913,31	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-34 665,19	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		-34 665,19
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	-34 665,19 DPH	-7 279,70
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-41 944,89
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad
Objekt: Oprava fasády hasičské zbrojnice - odečet neprováděných prací
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: Karel Mareš
Datum: 3.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-21 751,88
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 761,76
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-15 990,12
PSV	Práce a dodávky PSV	-12 913,31
764	Konstrukce klempířské	-9 823,76
783	Dokončovací práce - nátěry	-3 089,55
	<u>Celkem</u>	<u>-34 665,19</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády hasičské zbrojnice Lázně Bělohrad
 Objekt: Oprava fasády hasičské zbrojnice - odečet neprováděných prací
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: Karel Mareš
 Datum: 3.12.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-21 751,88	
D								-5 761,76	
1	K	015	620901111	Kamenické opracování lícnicích ploch zdi a valů pemrlováním	m2	-12,736	394,00	-5 017,98	21,0
2	K	011	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	-12,736	58,40	-743,78	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-15 990,12	
3	K	013	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	-53,800	107,00	-5 756,60	21,0
4	K	13	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-4,411	284,00	-1 252,72	21,0
5	K	13	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-4,411	405,00	-1 786,46	21,0
6	K	13	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-22,055	15,40	-339,65	21,0
7	K	13	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,411	240,00	-1 058,64	21,0
8	K	13	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-22,055	26,80	-591,07	21,0
9	K	13	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,411	1 180,00	-5 204,98	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				-12 913,31	
D			764	Konstrukce klempířské				-9 823,76	
10	K	PK	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-28,000	24,30	-680,40	21,0
11	K	PK	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	-12,800	25,60	-327,68	21,0
12	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	-18,400	23,40	-430,56	21,0
13	K	PK	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	-28,000	113,00	-3 164,00	21,0
14	K	PK	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	-26,000	104,00	-2 704,00	21,0
15	K	PK	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	-4,000	185,00	-740,00	21,0
16	K	PK	764508131	Montáž kruhového svodu	m	-12,800	80,40	-1 029,12	21,0