V Laznich Bélohradé dne 8.12.2014

1. Zprdava o pribéhu investi¢nich akci mésta Lazné Bélohrad

Na podkladé programu koalice pro Lazné Bélohrad, oddilu Ill., bodu 1, kde jsme se zavazali
ke zkvalitnéni informovanosti obc¢anli o déni ve mésté a poskytovani vice informaci, bych vas rad
informoval o pribéhu investi¢nich akci, které pravé v Laznich Bélohradé probihaji. Pfedevsim se
jednd o nejvétsi rozbéhnutou akci, kterou je vodovod a kanalizace v obci Brtev. U této akce probéhly
dva kontrolni dny, kde bylo konstatovano, Ze akce probihd prozatim dle planu. V sou¢asné dobé je ve
sméru od rybniku Pardoubek do Brtve poloZeno celkem 253 metr( kanalizace a vodovodu. U této
akce jsme fresili v poslednim obdobi hlavné zplsob financovéni a to v souvislosti s poZzadavkem
Statniho fondu Zivotniho prostredi, ktery jednoznacné stanovil dodrZeni platebniho kalendare pro
tuto akci. Na jedndnich se SFZP bylo stanoveno, e musime do konce tohoto roku dle platebniho
kalendare vycerpat 16 milion( korun, pficemz toto neni mozné vlivem postupu akce dodrzet. Proto
probéhla dalsi jednani, na kterych bylo pfislibeno, Ze pokud vletoSnim roce vyéerpame a
vyfakturujeme castku ve vysi kolem 10 miliond korun, zbylé nevycerpané prostiedky budou
presunuty do roku 2015. Ve spoluprdci sfirmou EVT bylo doloZeno, Ze stihneme vyclerpat
pozadovany limit financnich prostfedkd a tudiz by mél byt problém s nedocerpanim prostiedki
vyfesen. V soucasné dobé je na akci vodovod kanalizace Brtev vyCerpano a vyfakturovano za celkem
10.546.693,25K¢ véetné DPH a pisemné dle predeslé domluvy SFZP 7adame o presun finanénich
prostiedkid do roku 2015 a to v celkové vysi 9.387.876,67K¢. Kromé béznych problém, které patfi ke
kazdé podobné akci, nejvice obany mésta, ale hlavné Brtve omezuje a znepfijemnuje Zivot pomérné
znacné znecisténd komunikace. Ke znecisténi dochazi predevsim vlivem najizdéni vozidel stavby na
silnici. Ke znecisténi komunikace dochazelo i vlivem ¢iSténi rybniku Pardoubek. Ve spolupraci s firmou
EVT, coZ je firma, kterd provadi samotnou stavbu vodovodu a kanalizace, pracovniky technickych
sluZzeb a sboru dobrovolnych hasiéll, je provadén témér denné uklid celého znecisténého uUseku
silnice a to jak mechanickym cisténim, tak i oplachem vodou z cisterny. Touto cestou bych rad
podékoval ob¢anim za shovivavost a chtél bych poprosit o trpélivost stouto akci, jelikoZ i pres
veskera provedena a provadéna opatieni neni mozné udrzZet silnici do Brtve po cely den zcela Cistou.
Uvédomuiji si, Ze je pro obcany situace velice Spatnd, ale vérte mi, délame pro ndpravu stavu
maximum. Kromé zminéné akce vodovod a kanalizace Brtev mésto dale pokracuje v projektu
,Sportovisté Lazné Bélohrad”. Na tuto akci md mésto v rukou dokumentaci pro Uzemni fizeni, na
zakladé které bylo zpracovdno vybérové fizeni na predloZeni cenové nabidky na projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v rozsahu dokumentace pro zadani a zaroven realizaci stavby.
Zde byly osloveny celkem 3 firmy a to Atelier Tsunami z Nachoda, Sedlacek Studio s.r.o. z Hradce
Kralové a Cuboid Architekti s.r.o. z Prahy. Dne 1.12.2014 se uskutecnila prohlidka zdjmového uUzemi.
V poZzadovaném terminu predloZily vSechny poptané firmy svoji cenovou nabidku, pficemzZ jako
vitézna firma byla vybérovym fizeni firma Atelier Tsunami s.r.o. z Nachoda, ktera predlozZila cenovou
nabidku ve vysi 495.000,-K¢ bez DPH. Pro ilustraci firma Sedlacek studio s.r.o. pfedloZilo nabidku ve
vySi 589.500,-K¢ bez DPH a firma Cuboid Architekti s.r.o. nabidku v ¢astce 510.000,-K¢ bez DPH.

Dalsi investi¢ni akce, kterd v soucasné dobé probih3, je rozsifeni vybaveni kompostarny, coz
je nakup kontejnerového nosice a kontejnerll na bioodpad, a kde byla vybrana ve vybérovém fizeni



firma Charvat CTS a.s. Okfinek. U této akce byly nashromazdény veskeré potfebné doklady a zaslany
na SFZP k posouzeni. Po posouzeni bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace ( ROPD ) na tuto
akci. Samotna realizace je pak pldnovana na jarni mésice roku 2015. V poslednim obdobi také
probéhla Uspésné kolaudace matefské skoly v Laznich Bélohradé po zdarné dokoncéené investi¢ni akci
zatepleni BMS. Probihd rekonstrukce bytu v domé &p. 20 na Nam. K. V. Raise, ktery by mél byt na
konci zimy plné zrekonstruovdn a uveden zpét do provozu. Jiné akce nejsou v soucasné dobé v béhu.

K dalsimu déni ve mésté je tfeba uvést, Ze pracovnici technickych sluzeb provadéli podzimni
udrzbu mésta jako je sbér listi, prorezavky stroma, uklid rybniku Pardoubek a mnoho dalsi uzitecné
prace. Vanocné nam krasné vyzdobili mésto a pomohli s akci rozsvéceni vanocéniho stromku.

Chtél bych touto cestou také moc podékovat vsem, ktefi se nemalou mérou podileji jak na
investicnich akcich, tak na bézném chodu mésta a méstského uradu. Vsichni odvedli a stale odvadéji
velky kus dobré prace a zaslouZi jen chvalu.

Na zavér své zpravy bych chtél vSem zaméstnancim mésta, zastupiteldm a spoluobcaniim
podékovat za praci a chtél bych poprat mnoho osobnich i pracovnich Uspéchi, hodné zdravi a Stésti
do nového roku.
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