
Plnění rozpočtu 2024 – investiční akce 
stav k 18. 9 2024

paragraf položka org. Investiční akce Rozpočet 2024 Popis Plnění Pozn. RO 1/2024 RO 2/2024 RO 3/2024 RO 4/2024 RO 5/2024 RO 6/2024 RO 7/2024 RO 8/2024 RO 9/2024 RO 10/2024 RO 11/2024 RO 12/2024 RO 13/2024 RO 14/2024 CELKEM
2212 6121 122 Zábradlí v ulici "Za mostem" Realizace stavby Zakázka je v přípravě Realizace - návaznost na I. a II. etapou 90 000,00 90 000,00
2212 6121 123 Komunikace a most - Byšičky 6 450 000,00 Kč Realizace stavby Stavba dokončena, požádáno o kolaudaci Převedeno 497 000 Kč z roku 2023
2212 6121 144 Místní komunikace Vojtíškova 0,00 Kč Projektová dokumentace PD dokončena, stavební povolení v právní moci PD a inž. činnost - zajištění podkladů pro povolení stavby 248 000,00 248 000,00
2212 6121 107 Silnice U Lva Projektová dokumentace Zpracovává se PD (termín 12/24) PD stavebních úprav 285 000,00 285 000,00
2212 3121 155 Oprava - rekonstrukce části komunik. DNV-Byšičky Stavba dokončena 1 561 000,00 1 561 000,00
2212 6121 17 Silnice Nádražní ulice Realizace Zakázka je v přípravě Příprava pro realizaci - výběrové řízení, dotace 170 000,00 170 000,00
2219 6121 130 Parkoviště u HZ LB pro Bělohradskou sýpku 4 000 000,00 Kč Realizace stavby a výběrové řízení PD předána, čeká se na povolení stavby Čeká se na povolení stavby 0
2219 6121 131 Odstavné stání u č.p. 2 PNV - DPS 300 000,00 Kč Realizace stavby Realizac 10-11/2024 Realizace odstavného stání 0
2219 6121 87 Vnitroblok sídliště 250 000,00 Kč PD (doplatek), výběrové řízení PD předána, čeká se na povolení stavby Převedeno 200 000 Kč z roku 2023, na základě výběr. řízení bude RO na realizaci 0
2219 6121 38 Zasíťování lokality "Tyršova" 550 000,00 Kč Projektová dokumentace PD předána, čeká se na povolení stavby Převedeno  z roku 2023, dokončení PD a inženýring 0
2219 6121 18 Chodník ul. Zámecká Projektová dokumentace PD předána (realizace současně s vnitroblokem) Revize původní PD 24 000,00 24 000,00
2219 6121 149 Spojovací chodník Vojtíškova-Komenského Projektová dokumentace Zpracovává se PD (termín 12/24) PD stavebních úprav - bezbariérové řešení 106 000,00 106 000,00
2219 6121 150 Stavební úpravy části ul. Jínová Projektová dokumentace Zpracovává se PD (termín 02/25) Nový chodník v úseku Macharova-Tyršova 141 000,00 141 000,00
2219 6121 154 Zpevněná plocha - hříště Horní Nová Ves Realizace Stavba dokončena Zpevněná plocha pro cvičení HZS 243 000,00 243 000,00
2310 6121 153 Vodovodní přípojka - hřiště HNV Realizace PD dokončena,  zajišťování stanovisek Vodovodní přípojka + hydrant pro cvičení HZS 75 000,00 75 000,00
2341 6121 101 Rekonstrukce hráze Pardoubek 30 000,00 Kč Výběrové řízení Čeká se na povolení stavby Na základě výběrového řízení bude RO na realizaci 0,00
2341 1020 Rybník "Kotyčák" Manipulační řád Realizace výkupu pozemků Vyhotovení manipulačního řádu, geodetické zaměření …(142 tis. v 2023 nečerpáno) 154 000,00 154 000,00
3113 6121 148 Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Realizace Příprava na realizaci Čeká se na předložení cenové nabídky na přeložení podlahy 1 600 000,00 1 600 000,00
3113 6121 2 Rekonstrukce školní kuchyně 395 000,00 Kč Projektová dokumentace Zpracovává se PD a energ. posudek, vybrána dotace Převedeno 391 000 Kč z roku 2023 ( v roce 2023 vyplacena první část PD) 0,00
3113 6121 157 FVE Základní škola K. V. Raise Projektová dokumentace Zpracovává se PD (termín 10/24) PD a posudky pro FVE 270 000,00 270 000,00
3412 5171 8069 Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Realizace Příprava na realizaci Jedná se o rekonstrukci povrchů venkovního sportoviště u ZŠ 1 300 000,00 1 000 000,00 2 300 000,00
3315 6121 4 Rekonstrukce Památníku K.V.Raise 550 000,00 Kč Projektová dokumentace PD dokončena, připravuje se žádost o dotaci 3 Převedeno 487 000 Kč z roku 2023, doplacení PD a zajištění dotace 0,00
3419 6121 102 Sportovní areál Bažantnice - klubovna volejbalu Realizace dostavby areálu Probíhá realizace stavby Realizace stavby - příspěvek města LB, v případě schválení dotace spoluúčast 5 mil. 5 300 000,00 5 300 000,00
3412 5171 8553  Tenisová hala, Vachkova 579 Realizace Příprava na realizaci Jedná se o rekonstrukci povrchů, čeká se na předložení nabídky 2 000 000,00 2 000 000,00
3412 8055 Tenisové šatny, Vachkova 563 Realizace Stavba dokončena Úprava komínu 42 700,00 42 700,00
3421 5171 1600 Oprava dětského hřiště sídliště Realizace Zakázka je v přípravě I. etapa výměny herních prvků 500 000,00 500 000,00
3612 6121 145 Rekonstrukce bytu Kotykova alej 140/1 900 000,00 Kč Projektová dokumentace a realizace PD dokončena, příprava na výběr. řízení Kompletní rekonstrukce jednoho bytu 0,00
3612 6121 135 Rekonstrukce bytu č. 6, Lázeňská 427 705 000,00 Kč Realizace stavby Probíhá realizace stavby Převod 705 100 Kč z roku 2023, dokončení realizace stavby 0,00
3612 6121 146 Rekonstrukce bytu č.2 , Lázeňská 427 1 400 000,00 Kč Projektová dokumentace a realizace PD dokončena, příprava na výběr. řízení Kompletní rekonstrukce jednoho bytu 0,00
3612 6121 147 Rekonstrukce bytu č.4 , Lázeňská 427 1 400 000,00 Kč Projektová dokumentace a realizace PD dokončena, příprava na výběr. řízení Kompletní rekonstrukce jednoho bytu 0,00
3612 6121 125 Rekonstrukce č. p. 78, Brtev 406 000,00 Kč Realizace stavby Stavba dokončena, požádáno o kolaudaci Přesun 406 000 Kč z roku 2023, realizace zábradlí, chodníku, kolny 0,00
3612 6121 73 Rekonstrukce objektu č.p. 287 - spořitelna 150 000,00 Kč Studie stavby Zpracovává se II. varianta studie (termín 10/24) Přesun 150 000 Kč z roku 2023, zpracování studie stavby 106 000,00 106 000,00
3613 6121 152 Kolna u č.p. 78 Brtev Projektová dokumentace a realizace PD dokončena, stavba povolena Obnova dřevěné kolny, materiál - realizace svépomoci 284 000,00 284 000,00
3631 6121 138 Soustava veřejného osvětlení LB 0,00 Kč Příprava a realizace stavby - I.etapa VO Probíhá realizace stavby (předáno staveniště) 9638000 43 000,00 40 000,00 55 000,00 9 500 000,00 9 638 000,00
3631 6121 151 Výměna svítidel veřejného osvětlení LB - II.etapa Technické podklady Zakázka je v přípravě, čeká se na cenovou nabídku Jedná se o zpracování podkladů, posudků a výpočtů k podání žádosti o dotaci 50 000,00 50 000,00
3745 6159 143 Revitalizace zámeckého parku 60 000,00 Kč PD a výběrové řízení Připravuje se žádost o dotaci 3 Přesun 60 000 Kč z roku 2023, úprava PD 0,00
3745 6122 1600 Obnova techniky TS 1 000 000,00 Kč Pořízení nové techniky Realizace probíhá průběžně    100 000,00 100 000,00
3319 6122 1300 MKS maringotka 100 000,00 Kč Pořízení Zakázka je v přípravě 0,00

    6121 156 Psí park - hřiště 100 000,00 Kč Realizace Stavba dokončena 200 000,00 200 000,00
3613 6121 136 Rekonstrukce toalet KD Jiskra 200 000,00 Kč Realizace Probíhá realizace stavby 280 000,00 280 000,00
3326 1020 Místní kult. památky - meteorologický sloup Realizace Probíhá realizace stavby 150 000,00 150 000,00
3722 5169 1020 Sběr a svoz komunálního odpadu Výběrové řízení Výběrové řízení dokončeno, čeká se na uzavření smlouvy Výběrové řízení na provozovatele odpadového hospodářství 45 000,00 45 000,00

CELKEM 18 946 000,00 Kč 291 000,00 10 240 000,00 0 945 000,00 572 000,00 0 717 700,00 106 000,00 12 561 000,00 440 000,00 90 000,00 0 0 0 25 962 700,00
Pozn. - zařazeno do oprav na 2024:

3113 5171 8056 ZŠ - výměna osvětlení 0,00 Kč Realizace výměny osvětlení Realizace 2025 - částka převedena na MŠ Nová LED za stávající osvětlení 600 000,00 -170 200,00 -429 800,00
3113 5171 8056 ZŠ oprava hydroizolace podlahy tělocvičny 365 000,00 Kč Realizace - dokončení oprav Stavba dokončena Převedeno 365 000 Kč z roku 2023 252 000,00
3113 8056 ZŠ energetický posudek 0,00 Kč Energetické posouzení Probíhá realizace - zpracování Posudek k možnosti instalace FVE 54 000,00
3612 8028 Oprava bytu č. 2 DPS - PNV 300 000,00 Kč Realizace opravy jednoho bytu Probíhá realizace stavby Nová oprava bytu
2212 1020 Opravy komunikací 500 000,00 Kč Realizace oprav komunikací Opravy provedeny částečně Odhad nákladů 400 000,00
3111 5171 8026 Výměna osvětlení v MŠ Horní Nová Ves 112 0,00 Kč Reailzace výměny osvětlení Příprava na realizaci Nová LED za stávající osvětlení (částka převedena z výměny osvětlení ZŠ) 170 200,00
3111 5171 8017 Výměna osvětlenív MŚ T.G.Masaryka 300 0,00 Kč Realizace výměny osvětlení Příprava na realizaci Nová LED za stávající osvětlení (částka převedena z výměny osvětlení ZŠ) 429 800,00
3111 8017 Úprava vytápění v MŚ T.G.Masaryka 300 0,00 Kč Realizace Úprava provedena Úprava topení Fa 24 200,00
3631 1020 VO, veřejné osvětlení - opravy a údržba 700 000,00 Kč Realizace Probíhá průběžně v rámci prací TS a subdodavatelů VO Komenského, TGM, Vojtíškova, Harantova - odhad nákladů 

CELKEM 1 865 000,00 Kč 252 000,00 600 000,00 54 000,00 24 200,00 400 000,00 0,00 0,00 3 195 200,00 Kč

Pozn. - zařazeno do ostatních (správa)
6171 5166 1020 Zbořeniště bývalého pivovaru - LB 0,00 Kč Studie stavby Studie dokončena Revitalizace zbořeniště bývalého pivovaru 151 000,00
6171 1020 Salaš přístřešek 0,00 Kč Projektová dokumentace PD nebude realizována - nepodléhá úz.souhlasu PD pro uzemní souhlas 6 800,00
6171 1020 Mostní prohlídky 0,00 Kč Posudky Objednávka podepsána, dokončení 11/24 Předepsané prohlídky mostních objektů 55 000,00
6171 5166 1020 Doprava v klidu na vybraných MK LB 0,00 Kč Studie stavby Probíhá realizace - objednáno Podrobnější řešení vybraných komunikací s ohledem na parkování 240 000,00

CELKEM 151 000,00 6 800,00 55 000,00 240 000,00 452 800,00

CELKEM (investice + RO):
Investiční akce (rozpočet 2024) 18 946 000,00
Investiční akce  (rozpočtové opatření) 25 962 700,00
Opravy vč. RO 3 195 200,00
Ostatní (správa vč. RO) 452 800,00

48 556 700,00

+


