

## Připravované stavební veřejné zakázky pro rok 2017

- 1 - **Dostavba sportovního areálu v Bažantnici II. Etapa**  
akce, která je již v běhu, máme požádáno opětovně o dotaci na MŠMT. Předpoklad dokončení je v roce 2017. Pokud nebude dotace, budeme financovat z vlastních zdrojů
- 2 - **Sportoviště – interiéry**  
jedná se o dokončení realizace interiérů celého sportoviště. Akce již odsoutěžena. Realizace bude po dostavbě přístavby tenisové haly. Financujeme z vlastních zdrojů.
- 3 - **Rekonstrukce 1 bytu v Kotykově aleji**  
akce bude v lednu 2017 odsoutěžena a zrealizována. Stavební část provádíme vlastními silami, dodavatelsky řešíme nové topení, vodu a plyn a dále nové podlahy v obytných místnostech. Financujeme z vlastních zdrojů.
- 5 - **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v Nerudově aleji**  
akce je již spuštěna, realizace je předpokládána do května 2017. Financujeme z vlastních zdrojů a z prostředků na zdrojovém účtu u VOS a.s. Jičín ve výši cca 2.900.000,-Kč.
- 6 - **Zateplení hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě**  
23.12.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. 6.1.2017 proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek. Po výběru firmy začneme s realizací v březnu 2017. Termín realizace je stanoven na 4 měsíce od předání staveniště. Financujeme z vlastních zdrojů a 40% dotace ze SFŽP z celkově uznatelných nákladů.
- 7 - **Rekonstrukce bytu na Nám. K. V. Raise čp. 20**  
akce je spuštěna, termín realizace je do konce února 2017. Financujeme z vlastních zdrojů.
- 8 - **Parkovací stání na sídlišti**  
akce spočívá ve vybudování cca 25 nových parkovacích stání na sídlišti v Lázních Bělohradě. V průběhu zimy budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele. Realizace je plánována do konce srpna 2017. Financujeme z vlastních zdrojů.
- 9 - **Nové sídlo MěÚ Lázně Bělohrad a demolice stávajících budov**  
akce spočívá v zadání vypracování studie a následných projektů na budovu nového MěÚ Lázně Bělohrad a dále pak v revitalizaci celého území dnešních objektů čp. 27 s garáží a čp. 28 včetně okolních pozemků. Studii a projektové dokumentace financujeme z vlastních zdrojů, na demolice stávajících budov máme požádáno o dotaci. V případě získání dotace bude realizace demolic řešena od druhé poloviny roku 2017. Bez dotace budeme realizovat také, ale není upřesněn termín.

Jan Pavlásek, místostarosta