

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název stavby: „Výměna oken a dveří budovy KD Hřídelec“

Místo stavby: KD Hřídelec, Lázně Bělohrad

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **AA OKNA DVEŘE s.r.o.**
se sídlem: Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9
IČ: 04945948
DIČ: CZ04945948
Zastoupeno: Bc. Zuzana Veselková/jednatelka
číslo účtu: ČSOB 274305856/0300
e-mail: veselkova@aaokna.cz

Objednatel: **Město Lázně Bělohrad**
se sídlem: nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČO: 00271730
DIČ: CZ00271730
zastoupeno: Ing. Pavel Šubr/starosta
číslo účtu: KB 9005-2220541/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se ve smyslu odstavce 2. 3. SOD dohodly na změnách předmětu díla obsažených ve změnovém listu č. 1.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díle dle ZL č. 1 tak, že se mění znění čl. 3.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	300 679,- Kč
Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	49 408,- Kč
Cena díla dle SOD a ZL č. 1 bez DPH	350 087,- Kč
DPH	73 518,27 Kč
Cena díla dle SOD a ZL č. 1 včetně DPH	423 605,27 Kč


IV. Ostatní ujednání dodatku č. 1

4.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

4. 2. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4. 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení
4. 4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměli a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

V Praze dne: 18.4.2018



objednatel

AA OKNA DVEŘE s.r.o.
Vysočanská 548/81
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ 049 45 948 DIČ CZ04945948

zhotovitel

Změnový list č. 1

Méně práce:

Položka 12 a 13	Vrata sekvenční	88 380,-
Položka 6 a 7	Okna na WC včetně parapetů	5 988,-
Položka 10	Okna přízemí	5 460,-
Položka 11	Okno přízemí	2 580,-
Méně práce celkem:		102 408,-

Více práce:

Změna položky 12 a 13	Nově vrata rolovací s optickou bezpečnostní lištou	121 250,-
Změna položky 10	Změna velikosti okna, včetně přizpůsobení otvoru	9 100,-
Změna položky 11	Změna velikosti okna, včetně přizpůsobení otvoru	3 700,-
Nová položka	Parapety venkovní barva bronz (cena za 1m = 470,-)	17 766,-
Více práce celkem:		151 816,-

Změnový list celkem:

49 408,- Kč bez DPH

AA OKNA DVEŘE s.r.o.
Vysočanská 548/81
190 00 Praha 9 - Prosek
IČ 049 45 948 DIČ CZ04945948