

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018

Město Lázně Bělohrad

se sídlem nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 00271730

DIČ: CZ00271730

zastoupené Ing. Pavlem Šubrem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

re:architekti studio s.r.o.

se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov

IČO: 05559022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 265447

zastoupená Ing. arch. Davidem Pavlišťou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

spolu dne 9.5.2018 uzavřely Smlouvě o dílo na zhotovení studie stavby, DUR, DSP, DPS, AD“ **pro předmět plnění Nové sídlo MÚ** (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) objednatel a zhotovitel (dále jen „smluvní strany“) spolu dne 9.5.2018 uzavřeli Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“);
 - b) v rámci prací na bodu c) této smlouvy (vyhotovení Dokumentace pro umístění stavby, dále také jako DÚR) došlo vlivem požadavků investora či skutečností, které nebylo možné v době uzavírání smlouvy předpokládat k provedení prací nad rámec smlouvy;
 - c) smluvní strany mají v úmyslu zachovat ekonomickou rovnováhu vzájemného smluvního vztahu a vyváženost vzájemně poskytovaných plnění;
- smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Čl. I.

1. Původní příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 1.
2. Cena za práce nad rámec původní smlouvy a popsané v příloze č. 1 dodatku č. 1 se sjednává na **32 240,- Kč bez DPH**.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V L. Bělohradě, dne 16. 11. 2018



za Město Lázně Bělohrad,
Ing. Pavel Šubr, starosta
Objednatel

V Praze, dne 9. 11. 2018

re:architekti studio s.r.o.
Milady Horákové 24, 170 00 Praha 7
+420 222 935 137 www.rearchitekti.cz
IČO: 055 590 22 DIČ: C5559022

za re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch David Pavlišta, jednatel
Zhotovitel

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA:



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad


DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena usnesením
Rady města Lázně Bělohrad

číslo usnesení: 1/17/2018/RM
ze dne: 14.11.2018





Legenda:



Dohodnuté
řešené území

Věcným rozsahem díla se rozumí:

- budova městského úřadu včetně nejbližšího okolí
- přípojky inženýrských sítí budovy městského úřadu
- zpevněné plochy pochozí a pojízdné včetně úprav nivelity, odvodnění
- veřejné osvětlení
- vybavení prostoru mobiliářem
- přípojky inženýrských sítí drobných objektů a mobiliáře
- sadové úpravy

Součástí věcného rozsahu nejsou vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Dále budou ve fázi DÚR provedeny tyto dílčí projektové práce či posudky:

- Přeložka vedení NN
- Projekt demolice studny
- Posouzení hluku dle požadavků KHS